

ПРИЛОЖЕНИЕ 1¹
План-график за реализиране на Програмата за устойчиво развитие на туризма в община Варна
2021-2030 г.

N	Приоритети, специфични цели, проекти	Източници на финансиране	Отговорни организации	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНА, СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА ЗА ТУРИЗЪМ												
	Специфична цел 1.1. Създаване на здравословна среда												
	Проект 1.1.1 Поставяне на автомати за дезинфекция на ръцете на входовете на всички общински културни обекти (опера, летен театър, музеи и др.)	ДБ,ОБ	ДС,ОС	X	X								
	Специфична цел 1.2 Сигурна и безопасна среда												
	Проект 1.2.1. Създаване и поддържане на звено "Туристическа полиция"	ОБ	ОС		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 1.2.2 Осигуряване на командировани полицаи за охрана на к.к. "Златни пясъци" и к.к. „Св. Константин и Елена“ през активния летен туристически сезон.	ДБ,ОБ	ДС,ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 1.2.3. Опазване на обществения ред и контрол на шума, осигуряване на безопасна и сигурна среда	ОБ, ДБ, ЧФ	ДС-МВР и РЗИ,ОС,ЧС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 1.2.4. Изготвяне на превантивни материали, насочени към сигурността на туристите и гражданите – общи информационно-предупредителни брошури за туристите на 5 езика, превантивни табла и стикери за различните видове престъпления	ОБ, ДБ, ЧФ	ОС, ДС – МВР, ЧС		X			X			X		
	Проект 1.2.5. Решаване на проблеми с безстопанствени животни	ОБ, ЧФ	ОС,ЧС,НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ПРИОРИТЕТ 2. УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА												

¹ Легенда: ОБ-Общински бюджет; ДБ-Държавен бюджет; ЕФ-Европейски фондове; ЧФ- Частни фондове; ОС-общински сектор; ДС-държавен сектор; ЧС-частен сектор; ПЧП – Публично-частно партньорство, НПО – Неправителствени организации. Посочените индикативни проектни стойности са за целия период на реализация на съответния проект.

	ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ И ОБЕКТИ													
	Специфична цел 2.1. Управление и опазване на природните ресурси													
	Проект 2.1.1 Укрепване на бреговата ивица, свлачищата и възстановяване на плажните ивици в община Варна	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 2.1.2. Почистване на Варненското езеро и морското крайбрежие	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	2.1.3. Поддържане на чистотата на морската вода в зоните за къпане	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	2.1.4. Поддържане на съществуващите и благоустрояване на нови зелени площи	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Специфична цел 2.2. Управление и опазване на антропогенните ресурси													
	Проект 2.2.1. Създаване на условия за достъпност до туристическите обекти на хора с увреждания	ДБ, ОБ, Е Ф, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х						
	Проект 2.2.2. Археологически музей Варна: реконструиране на вътрешния двор и изграждане на прозрачно покривно покритие. Адаптация на вътрешен двор в изложбена зала	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х				
	Проект 2.2.3. Природонаучен музей– ремонт: изграждане на нова изложбена зала, оборудване и обзавеждане	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х				
	Проект 2.2.4. Ремонт и обновяване на Музей за „Нова история“	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х				
	Проект 2.2.5. Ремонт и обновяване на Римски терми на Одесос	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х				
	Проект 2.2.6. Ремонт и обновяване на Аладжа манастир	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х				
	Проект 2.2.7. Ремонт и обновяване на Етнографски музей	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х				
	Проект 2.2.8. Ремонт и обновяване на Музей Възраждане	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х				
	Проект 2.2.9. Ремонт и модернизация на Летен театър Варна	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х				

Проект 2.2.10. Ремонт и модернизация на зала “Младост” и прилежащите пространства в Дворец на културата и спорта Варна.	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Проект 2.2.11. Ремонт и обновяване на Фестивален и конгресен център	ДБ, ЕФ	ДС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Проект 2.2.12. Ремонт и обновяване на Държавен куклен театър	ДБ, ЕФ	ДС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Проект 2.2.13. Ремонт и обновяване на Градска художествена галерия,	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Проект 2.2.14. Обособяване на границите на историческото ядро на града (Гръцката махала) и маркиране на границите на Архитектурен и археологически резерват "Одесос - Варна"	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС	Х	Х	Х								
Проект 2.2.15. Проучване, консервация и социализация на Раннохристиянски манастир в местност „Джанавара“	ДБ,ОБ, ЕФ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х							
Проект 2.2.16. Проучване, консервация и социализация на Старобългарски манастир в местността “Сълзица” („Караач теке“)	ДБ,ОБ, ЕФ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х							
Проект 2.2.17. Консервация и социализация на раннохристиянска епископска базилика на ул. „Хан Крум“	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х							
Проект 2.2. 18. Проектиране „Ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)	ОБ	Дирекция АГУП	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Проект 2.2.19. Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното пространство на кв. "Аспарухово", гр. Варна	ОБ	Район "Аспарухово"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Проект 2.2.20. Изографисване на църковния древноправославен храм в село Казашко	ОБ	Кметство Казашко	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА ОБЩА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА													
Специфична цел 3.1. Транспортна мрежа - развитие чрез разширение, достъпност и удобство													
Проект 3.1.1 Изграждане на електрическа градска железница, свързваща Индустриален парк Аксаково – Летище Варна – център – курорти	ДБ, ЕФ, ОБ	ДС, ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Проект 3.1.2 . Проектиране и създаване на безопасни велотрасета за излизане и влизане в град Варна	ОБ, ЕФ	ОС			Х	Х	Х						

Проект 3.1.3 . Промяна на плана за велосипедно движение в ОУП на Варна.	ОБ, ЕФ	ОС		Х	Х	Х							
Проект 3.1.4 . Инфраструктурно трасиране на направления за развитие на велосипедния туризъм	ОБ,ЕФ	ОС			Х								
Проект 3.1.5 . Изграждане на тротоари и обезопасяване на пътя от «т-образното» кръстовище до Аладжа манастир	ДБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х								
Проект 3.1.6 . Ежегодно почистване на растителността, която възпрепятства движението по пътя Варна – Златни пясъци – Аладжа манастир	ДБ, ОБ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 3.1.7. Ремонт на всички подлези от централната част на града до Златни пясъци	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		Х	Х								
Проект 3.1.8. Поддръжка и рехабилитация на общински алеи на територията на к.к. «Св.Св. Константин и Елена»	ОБ,ЕФ	ОС			Х								
Проект 3.1.9. Ежегодно актуализиране на транспортна схема в курортите с определяне на достатъчно паркоместа и наситена с информационни табели	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 3.1.10. Ремонт и електрификация на алеите, които водят към морето в района на Ален мак и Траката	ОБ, ЕФ	ОС			Х	Х	Х						
Проект 3.1.11. Поставяне на камери за наблюдение и регистриране на нарушения на обществения ред и контрол	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС		Х	Х	Х							
Проект 3.1.12. Построяване на многоетажни паркинги в централната зона на град Варна	ОБ, ЧФ, ЕФ	ОС, ПЧП		Х	Х	Х	Х						
Проект 3.1.13. Разработване на транспортна схема за връзка на курортите в културно-историческите места, най-вече до Аладжа манастир и Побити камъни	ОБ	ОС	Х	Х	Х								
Проект 3.1.14. Организиране на директна автобусна линия до к.к. «Св. Св. Константин и Елена»	ОБ	ОС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 3.1.15. Изграждане на спиркозаслони (и в двете посоки) на автобусните линии, свързващи Варна и к.к. Златни пясъци на подходящо и безопасно място в близост до Т-образното кръстовище до Аладжа манастир	ОБ,ЧФ	ОС, ПЧП		Х	Х								
Проект 3.1.16. Интегриране на Google Maps с разписанието на	ДБ, ОБ,	ДС, ОС		Х	Х								

„Градски транспорт“ АД, автобусите и влаковете.	ЕФ												
Проект 3.1.17. Изграждане на транспортна връзка по маршрут Златни пясъци – Св. Св. Константин и Елена – Морска гара Варна – Рибарско пристанище в кв. Аспарухово – Белослав – и др.	ОБ, ЕФ	ОС, ПЧП		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 3.1.18. Разширяване на яхтеното пристанище на Морска гара	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС			X	X	X	X	X				
Специфична цел 3.2. Подобряване системите за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните води в община Варна													
Проект 3.2.1. Реконструкция на ВиК мрежа в курортните зони	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС		X	X	X							
Проект 3.2.2. Почистване протежението на Шокъровото дере и дълбоководно заустване на водите му	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС	X	X	X								
Проект 3.2.3. Изграждане на дъждовна канализация в курортните зони	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС		X	X	X							
Специфична цел 3.3. Модернизация и разширение на електроснабдителната система													
Проект 3.3.1. Електрификация на неосветената улична мрежа в курортните зони	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС		X	X								
Проект 3.3.2. Реконструкция на електроразпределителната мрежа в в курортните зони	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС		X	X								
Специфична цел 3.4. Изграждане на газификационна мрежа													
Проект 3.4.1. Газифициране на курортните комплекси	ОБ, ЧФ	ОС, ПЧП			X	X							
Специфична цел 3.5. Усъвършенстване на системата на третиране на битовите отпадъци													
Проект 3.5.1 Изграждане на мрежа от подземни контейнери за битов отпадък в курортните комплекси и териториите с висока концентрация на туристически поток (централна градска част)	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС, ПЧП			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 3.5.2. Подобряване на система за контрол и периодичност на сметоизвозването в курортните комплекси	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Специфична цел 3.6. Подобряване на обществената чистота и хигиена													
	Проект 3.6.1 Повишаване качеството на сметопочистването между хотелите и алеите в комплексите	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X				
	Проект 3.6.2 Повишаване на броя на тротоарните кошчета и редовно почистване на тях и пространствата около тях	ОБ	ОС	X	X	X	X							
	Проект 3.6.3 Ежеседмично миене през летния сезон на основни пътища и алеи в града и комплексите	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 3.6.4 Разширяване на мрежата от обществени тоалетни в зони с концентрация на туристи	ОБ	ОС, ПЧП			X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Специфична цел 3.7. Социална инфраструктура-подобряване на медицинското обслужване													
	Проект 3.7.1. Контрол на медицинското обслужване в туристическите комплекси-	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, РЗИ, ОС, ЧС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Специфична цел 3.8. Социална инфраструктура - база за подготовка на туристически кадри на територията на община Варна													
	Проект. 3.8.1 Подпомагане на развитието на МТБ за учебна практика в средните и висшите училища в общината, подготвящи кадри за туризма	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ, ПЧП	ДС, ОС, ЧС		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Специфична цел 3.9. Туристическа инфраструктура													
	Проект 3.9.1 Изграждане на многофункционална сграда за изложения и фестивали	ОБ, ЕФ	ОС			X	X	X						
	Проект 3.9.2 Обособяване на крайбрежната алея като зона за отдих и развлечения без автомобилен трафик	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС		X	X	X							
	Проект 3.9.3. Изграждане на безжична интернет мрежа в зони с висока концентрация на туристи	ОБ, ЕФ, ПЧП	ОС			X	X	X	X					

ПРИОРИТЕТ 4: РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА																			
Специфична цел 4.1. Развитие на к.к. «Златни пясъци»																			
Проект 4.1.1 Подобряване на инфраструктурата в к.к."Златни пясъци", в частта втора и трета линия		ОБ, ЧФ	ОС, ЧС /Златни пясъци АД /	X	X	X													
Проект 4.1.2 Изграждане на многоетажни паркинги в близост /на границите на комплекса		ОБ, ЧФ	ОС, ПЧП		X	X													
Проект 4.1.3. Празненства и честване „70 години к.к. Златни пясъци“ през 2027 г.		ОБ, ЧФ	ОС, ЧС, НПО										X						
Специфична цел 4.2. Развитие на к.к. «Св. св. Константин и Елена»																			
Проект 4.2.1. Подобряване на инфраструктурата в к.к „Св. Св. Константин и Елена”		ОБ, ЧФ /	ОС, ЧС /Св.св. Константин и Елена АД																
Проект 4.2.2. Изграждане на изкуствен остров и яхтено пристанище, според заложения строително-регулационния план на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“		ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ЧС, ПЧП										X	X	X	X			
Проект 4.2.3. Мултифункционален комплекс – конгресен център, туристически център, полицейски участък РПУ, спортни съоразения/игрища и тенис кортове в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"		ДБ, ОБ, ЧФ	КК "Св. Св. Константин и Елена"	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Проект 4.2.4. Изграждане на подводен скулптурен парк в акваторията на к.к. "Св.Св.Константин и Елена"		ДБ, ОБ, ЧФ	КК "Св. Св. Константин и Елена"	X	X	X	X	X	X	X	X								
Проект 4.2.5. Празненства и честване „120 години к.к. Св.св. Константин и Елена“ през 2028 г.		ОБ, ЧФ	ОС, ЧС НПО											X					
Специфична цел 4.3. Развитие на туристическа зона «Южен бряг»																			
Проект 4.3.1 Разработването на концепция за туристически бранд		ДБ, ОБ,	ДС, ОС, ЧС	X	X	X													

	„Южен бряг“	ЕФ, ЧФ											
	Проект 4.3.2 Социализиране и популяризиране на туристическите ресурси в района на кв. Аспарухово и кв. Галата	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х					
	Проект 4.3.3 Изграждане и поддържане на инфраструктура в зона «Южен бряг»	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Специфична цел 4.4. Развитие на туристическа зона «Чайка»												
	Проект. 4.4.1. Пълна рехабилитация на вътрешната инфраструктура на туристическа зона „Чайка“												
	ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ В ЧЕТИРИ СЕЗОНА												
	Специфична цел 5.1. Диверсификация на туристическия продукт (по видове туризъм)												
	Проект 5.1.1. Развитие на морски ваканционен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 5.1.2. Развитие на културно-познавателен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 5.1.3. Развитие на сватбен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 5.1.4. Развитие на фестивален туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 5.1.5. Развитие на спортен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 5.1.6. Развитие на круизен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 5.1.7. Развитие на религиозен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 5.1.8. Развитие на здравен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 5.1.9. Развитие на езотеричен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 5.1.10. Развитие на вело туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Проект 5.1.11. Развитие на еко туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 5.1.12. Развитие на MICE туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 5.1.13. Развитие на кулинарен и винен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 5.1.14. Развитие на интелигентен туризъм: Варна – “смарт” туристическа дестинация	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Специфична цел 5.2. Маркетинг на туристическите продукти													
Проект 5.2.1. Кампании за увеличаване на туристопотока в крилата на сезона	ДБ, ЧФ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 5.2.2. Популяризиране на културния календар на община Варна с цел привличане на посетители	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 5.2.3. Провеждане на световна научна конференция „Варна – корените на цивилизацията” на всеки 2 години	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, ОС, НПО		Х		Х		Х		Х			Х
Проект 5.2.4. Създаване на музей на туризма	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС, НПО, ПЧП			Х								
Проект 5.2.5. Разработване на виртуални културно-туристически маршрути	ОБ, ЕФ,	ОС, НПО, ПЧП		Х			Х				Х		
Проект 5.2.6. Усъвършенстване, разнообразяване и виртуално представяне на продукта на общинска фирма «Обреди»	ОБ	ОС, ПЧП	Х	Х									
Проект 5.2.7. Популяризиране на спортен календар на община Варна	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 5.2.8. Партньорство с водещи организации от областта на криузните пътувания	ДБ, ОБ, ЧФ	ОС, ДС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 5.2.9. Организиране на туристическо информационно обслужване на криузните пасажери	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 5.2.10. Популяризиране на ресурсите за религиозен туризъм във Варна – православни (български и арменски), мюсюлмански, еврейски, политеистични и т.н.	ОБ	ОС, ПЧП		Х	Х	Х							
Проект 5.2.11. Разработване на маршрути с религиозни обекти	ОБ, ЕФ	ОС		Х									

Проект 5.2.12. Популяризиране на възможностите за здравен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП		Х	Х	Х								
Проект 5.2.13. Разнообразяване на възможностите чрез акцент върху съществуващи „нишови“ направления на здравния туризъм (апитерапия, ароматерапия, билколечение и др.)	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ, ПЧП	ДС, ОС, ЧС, НПО		Х	Х	Х								
Проект 5.2.14. Популяризиране на възможностите за езотеричен туризъм	ОБ, ЕФ	ОС		Х	Х	Х								
Проект 5.2.15. Разработване на тематичен езотеричен маршрут, представящ възможностите за посещение и комбинация с други видове туризъм	ОБ, ЕФ, ЧФ	ОС, ЧС		Х	Х	Х								
Проект 5.2.16. Популяризиране на възможностите за велотуризм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП		Х	Х	Х								
Проект 5.2.17. Разработване на дневни маршрути за велосипеден туризъм	ОБ	ОС, НПО	Х	Х										
Проект 5.2.18. Включване на Варна в транснационални, национални и регионални велосипедни маршрути.	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧС	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП		Х	Х									
Проект 5.2.19. Популяризиране на възможностите за екотуризм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП		Х	Х	Х								
Проект 5.2.20. Създаване на ефективни междусекторни партньорства с институции, организации и фирми	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 5.2.21. Популяризиране на възможностите за MICE туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП		Х	Х	Х								
Проект 5.2.22. Популяризиране на възможностите за кулинарен и винен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП		Х	Х	Х								
Проект 5.2.23. Разработване на тематични маршрути за кулинарен и винен туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП		Х	Х									
Проект 5.2.24. Разработване на нови туристически продукти	ОБ, ЕФ, ЧС	ОС, ЧС, НПО, ПЧП	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 5.2.25. Интелигентна мобилност	ОБ, ЕФ	ОС, НПО, ПЧП		Х	Х	Х								
Проект 5.2.26. Интелигентни услуги за сигурност	ОБ, ЕФ	ОС, НПО,		Х	Х	Х								

			ПЧП										
Проект 5.2.27. Разширена и виртуална реалност	ОБ, ЕФ	ОС, НПО, ПЧП		Х	Х	Х							
Проект 5.2.28 Умни градски ботове – (интелигентните чат-ботове, задвижвани от AI, могат да станат надеждни градски асистенти.	ОБ, ЕФ	ОС, НПО, ПЧП								Х	Х	Х	
Проект 5.2.29. Интегрирани системи за дигитален туристически маркетинг	ОБ, ЕФ	ОС, НПО, ПЧП		Х	Х								
ПРИОРИТЕТ 6. ПОСТ COVID 19 РЕБРАНДИРАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ ВАРНА													
Специфична цел 6.1. Изграждане и функциониране на ТИЦ и информационно обслужване													
Проект 6.1.1. Създаване и поддържане на мрежа от интегрирани ТИЦ-ве в централна градска част, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, к.к. „Златни пясъци“ и кв. Аспарухово	ОБ	ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.1.2. Иновативни интериорни решения за туристическа информация	ОБ	ОС, ПЧП		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.1.3. Възможност за продажба на сувенири, рекламно-информационни материали, карти и други в мрежата на ТИЦ.	ОБ	ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Специфична цел 6.2. Маркетингови проучвания, анализи и прогнози													
Проект 6.2.1. Маркетингови проучвания и анализи за пазарните позиции на дестинацията	ОБ	ОС, НПО		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.2.2. Създаване на бранд «Варна» и брендинг на дестинацията	ОБ, ЕФ, ЧФ	ОС, ЧС, НПО		Х	Х								
Проект 6.2.3. Проучване на потенциала на бранд «Южен бряг»	ОБ, ЕФ, ЧФ	ОС, ЧС		Х	Х								
Проект 6.2.4. Проучване и анализ на дигиталното позициониране на туристическия информационен портал VISIT.Varna.bg и свързаните с него социални мрежи.	ОБ	ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.2.5. Пазарен анализ на дейността на ТИЦ	ОБ	ОС		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.2.6. Проучване и анализ на профил на туристите в	ОБ	ОС, ЧС,		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

дестинация Варна		НПО											
Специфична цел 6.3. Цена (разходи) за престой в дестинацията													
Проект 6.3.1. Подпомагане на ценовата конкурентоспособност на туристическия бизнес	ОБ, ЧФ,ДБ	ОС, ЧС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.3.2 Разработване на комбинирани билети (тип “туристическа карта”) с възможност за закупуване онлайн от едно място	ОБ	ОБ, ЧС, НПО, ПЧП		Х	Х								
Специфична цел 6.4. Дистрибуция на дестинацията – удобство и достъпност													
Проект 6.4.1. Поддръжка и актуализиране на информация за предлаганите продукти и услуги на дестинацията на официалния туристически информационен портал VISIT.Varna.bg и в социалните мрежи	ОБ	ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.4.2. Партньорство с водещи туроператори от емитивните пазари	ДБ,ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.4.3. Партньорство с водещи оператори на туристическия транспорт	ДБ,ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.4.4. Поддържане на и партньорство със задгранични представителства на приоритетни пазари	ДБ,ОБ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.4.5. Партньорства с посолства, културни институти и побратимени градове	ДБ,ОБ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.4.5. Партньорства с водещи медии	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Проект 6.4.6. Членство в ОУТР и водещи туристически организации	ОБ	ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Специфична цел 6.5. Интегрирани маркетингови комуникации (реклама, ПР, промоция) на дестинация Варна													
Проект 6.5.1.Предлагане на услуги и продукти за популяризиране на	ДБ, ОБ,	ОС, ЧС, ДС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

	дестинация Варна на бартерен принцип	ЧФ,											
	Проект 6.5.2. Изработване на рекламно-информационни материали (печатни и дигитални)	ДБ, ОБ, ЧФ, ЕФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.3. Актуализиране на информационно-указателни елементи	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС		X		X		X		X		X
	Проект 6.5.4. Насищане на възлови туристически места с карти на района и отбелязване на важните туристически обекти	ОБ	ОС		X			X			X		
	Проект 6.5.5. Поддръжка на карти и транспортна схема по спиркозаслоните от градския транспорт	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.6. Маркетингови инициативи с медии, финасово-кредитни институции и търговски организации	ОБ, ДБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.7. Осигуряване на безплатни туристически карти в местата за настаняване	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.8. Изработване на мобилно приложение към туристическия сайт VISIT.Varna.bg	ОБ	ОС		X	X							
	Проект 6.5.9. Реализиране на експедиентски и журналистически пътувания	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.10. Поддръжане на актуален бюлетин за полезна туристическа информация в онлайн каналите.	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.11. Представяне на дестинация Варна на изложения, форуми, конференции и др.	ОБ	ОС, ПЧП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.12. Реализиране на домакинства и подпомагане на значими събития от различни сфери	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.13. Поддръжка и редизайн на потребителско ориентирано съдържание и визия на официалните туристически онлайн канали на VISIT.Varna.bg	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.14. Ежедневна комуникация през социалните платформи	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.15. Поддръжане на база данни с актуални визии, фотоси и мултимедийни продукти	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.16. Комуникация чрез журналистически материали и журналистически публикации	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС, НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.17. Комуникация с целеви аудитории чрез инфлуенсъри, влогъри, блогъри и «посланици» на дестинацията	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС, НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 6.5.18. Осигуряване на пешеходни и виртуални турове с	ОБ	ОС, НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

екскурзоводско обслужване													
Проект 6.5.19. Привличане на аудитория чрез онлайн игри и конкурси	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 6.5.20. Реализиране на проекти за външна реклама и медийно присъствие	ОБ, ЧФ	ОС, ЧС, НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 6.5.21. Организиране на събития, свързани с туризма	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 6.5.22. Използване ресурса на организациите, в които членува дестинацията	ОБ	ОС, ЧС, НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 6.5.23. Използване на възможностите на безжичната интернет мрежа за маркетингови комуникации	ОБ	ОС, ПЧП		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 6.5.24. Отбелязване на юбилей „100 години – Варна курортен град“	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП	X										
ПРИОРИТЕТ 7. ЛИДЕРСТВО, АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ													
Специфична цел 7.1. Членство на общината в туристически сдружения и в ОУТР													
Проект 7.1.1 Съвместни действия за развитие на туризма според приоритетите на Северно Черноморие и ОУТР	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Специфична цел 7.2. Повишаване на административния капацитет за обслужване на туризма													
Проект 7.2.1. Повишаване квалификацията и компетентностите на заетите в сектор туризъм	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС, ПЧП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 7.2.2. Поддържане ниво на квалификации и компетентност на общинска администрация	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС, ПЧП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 7.2.3. Внедряване и ползване на системи и програми за анализ, управление и контрол на дейностите в туризма	ОБ, ЕФ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 7.2.4. Създаване на ефективни междусекторни партньорства с институции, организации и фирми	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО, ПЧП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 7.2.5. Повишаване нивото на информираност на заинтересованите лица в сектора	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проект 7.2.6. Автоматизиране на процесите по управление и контрол на дейностите в туризма	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Специфична цел 7.3. Трансгранично сътрудничество													
	Проект 7.3.1. Поддържане на съществуващите и насърчаване на нови партньорства с побратимени градове в областта на туризма	ОБ	ОС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 7.3.2. Използване на ресурсите на европейски и национални фондове и програми за трансгранични проекти	ДБ, ОБ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 7.3.3. Инициативи за насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион	ДБ, ОБ, ЕФ	ДС, ОС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Специфична цел 7.4. Стимулиране на предприемачеството													
	Проект 7.4.1. Инициативи за насърчаване на участия в съвместни проекти в областта на предприемачеството	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 7.4.2. Повишаване координацията между средното и висше образование и бизнес организации с цел ефективна реализация на пазара на труда	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 7.4.3. Създаване на механизми за стимулиране на иновации и нови технологии в областта на туризма	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 7.4.4. Създаване на благоприятен инвестиционен климат в областта на туризма	ДБ, ОБ, ЕФ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Специфична цел 7.5. Развитие на професионални кадри за туризма													
	Проект 7.5.1. Партньорства между учебните заведения, Община Варна и представители на бизнеса за провеждане на професионални стажове в областта на туризма	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 7.5.2. Насърчаване на доброволчеството сред учащите с цел запознаване с особеностите на професиите в туризма	ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 7.5.3. Организиране на тематични лекции и срещи с цел повишаване интереса към професионална реализация в туризма	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 7.5.4. Провеждане на специализирани трудови борси	ДБ, ОБ, ЧФ	ДС, ОС, ЧС, НПО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

	Специфична цел 7.7. Координация на административните структури												
	Проект 7.7.1. Дейност на Консултативен съвет по въпросите на туризма	ОБ	ОС, НПО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 7.7.2. Функциониране на работни групи от заинтересовани страни по определени направления и въпроси	ДБ, ОБ	ДС, ОС, НПО, ЧС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 7.7.3. Използване на информационни технологии с цел повишаване на координацията	ДБ, ОБ	ДС, ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 7.7.4. Подобряване на координацията между субектите, отговарящи за опазването на културното наследство – общински и държавни органи.	ДБ, ОБ	ДС, ОС		X	X							
	Специфична цел 7.8. Контрол на туристическите дейности и туристическите обекти												
	Проект 7.8.1. Дейности по категоризация и регистрация на местата за настаняване и ЗХР	ДБ, ОБ	ДС, ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 7.8.2. Дейности по контрол на търговската дейност в туризма	ДБ, ОБ	ДС, ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 7.8.3. Дейности по контрол на таксиметровите услуги	ДБ, ОБ	ДС, ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 7.8.4. Дейности по контрол на шума и вредните въздействия	ДБ, ОБ	ДС, ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 7.8.5. Дейности по контрол на строителните процеси в курортните места на община Варна	ДБ, ОБ	ДС, ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 7.8.6. Създаване и поддържане на система за мониторинг на екологичните въздействия на туризма в общината	ДБ, ОБ	ДС, ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 7.8.7. Създаване и поддържане на система за измерване на икономическите въздействия на туризма в общината	ДБ, ОБ	ДС, ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Проект 7.8.8. Създаване и поддържане на система за измерване на социо-културните въздействия на туризма в общината	ОБ	ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Специфична цел 7.9. Координиране на интересите на местното население, туристите и бизнеса												
	Проект 7.9.1. Популяризиране на ползите от развитие на устойчив туризъм пред заинтересованите страни	ДБ, ОБ	ДС, ОС		X		X		X				
	Проект 7.9.2. Дейности по минимизиране на негативните въздействия	ДБ, ОБ	ДС, ОС	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	от туристическата дейност													
	Проект 7.9.3. Дейности по повишаване на положителните ефекти от туристическата дейност	ДБ, ОБ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Проект 7.9.4. Приобщаване на местното население към инициативи за утвърждаване на устойчива туристическа дестинация	ДБ, ОБ	ДС, ОС	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Извадка от Закон за туризъм

В сила от 26.03.2013 г. Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Общинският съвет определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като включва в програмата за реализация на общинския план за развитие самостоятелен раздел, съдържащ общинска програма за развитие на туризма.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Общинската програма за развитие на туризма е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и стратегиите по чл. 5, ал. 2. Общинската програма за развитие на туризма предвижда конкретни проекти, включващи мероприятия за:

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
2. изграждане и функциониране на общински туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;
7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;
8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти;
9. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата - общинска собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има такива.